



Raport z ewaluacji **Lokalne Strategie Rozwoju** **Lokalne Grupy Działania** **„Białe Ługi”** **za 2017 rok**



Trzemosna, marzec 2018

Spis treści

1. WPROWADZENIE

1.1 Zakres badania i metodologia

1.1.1 Cel badania

1.1.2 Zakres badania

1.1.3 Kryteria ewaluacji

2. FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BIAŁE ŁUGI”

2.1 Działalność Biura, Zarządu i Rady LGD

2.2 Analiza jakości i efektywności świadczonego doradztwa

2.3 Analiza efektywności działalności LGD (aktywizacji i promocji)

2.4 Analiza efektywności Planu szkoleń

2.5 Analiza efektywności Planu Komunikacji

3. WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

3.1 Analiza stopnia realizacji celów i wskaźników LSR

3.2. Analiza stopnia wykorzystania budżetu

3.3 Analiza jakości stosowanych procedur i kryteriów wyboru operacji

4. WNIOSKI

1. WPROWADZENIE

Ewaluacja to obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach, tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Powinna ona dostarczyć rzetelnych i przydatnych informacji pozwalając wykorzystać zdobytą w ten sposób wiedzę w procesie decyzyjnym. Często dotyczy ona procesu określenia wartości lub ważności działania, polityki lub programu¹

Definicja ewaluacji opracowana przez Komisję Europejską w wytycznych w zakresie monitoringu i ewaluacji Europejskiego Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego² kładzie nacisk na zbadanie wpływu na zmianę otoczenia w wyniku przeprowadzonej interwencji publicznej (rozumianej jako dofinansowanie z funduszy unijnych). W dokumencie komisja podkreśla, że sama zmiana w kontekście funduszy unijnych jest generowana dwoma czynnikami: udziałem interwencji publicznej oraz czynnikami zewnętrznymi. Natomiast wpływ na otoczenie jest rozumiany jako zmiana przypisywana wyłącznie interwencji publicznej. Komisja w odniesieniu do EFS oraz EFRR zaleca właśnie „ewaluację wpływu”, która ma za zadanie zweryfikować jaką zmianę dla beneficjenta spowodowało dofinansowanie unijne. Jednakże dobra ewaluacja powinna jednocześnie odnosić swoje wyniki do danej polityki, która odnosi się do całości potencjalnych beneficjentów danego funduszu. Ponieważ to właśnie zauważone potrzeby regionu, sektora czy grupy ludzi są pierwszym czynnikiem, który uruchamia interwencję rozumianą tu jako fundusze unijne.

Dlatego po upływie czasu, władze krajowe/ unijne powinny zapytać czy zidentyfikowany na początku problem został zniwelowany. Czy efekt udzielonych dofinansowań unijnych jest na tyle duży by był wyraźnie zauważalny? Innymi słowy – czy dofinansowanie okazało się pomocne.

Z kolei wytyczne krajowe opracowane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 definiują ewaluację jako badanie społeczno-ekonomiczne, którego celem jest oszacowanie w odniesieniu do jasno sformułowanych kryteriów (najczęściej skuteczności, efektywności, użyteczności, trafności i trwałości) jakości oraz efektów wdrażania interwencji publicznych.³

Ze względu na termin przeprowadzania badania względem programu, projektu możemy wyróżnić:

- ❖ ewaluację bieżącą (on-going), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu, jednak w przeciwieństwie do ewaluacji interim nie jest określony jej dokładny moment realizacji. Ewaluacja on-going przeprowadzana jest np. w przypadku, gdy monitorowanie ujawniło odchylenia od założonych wartości wskaźników. Jej efektem jest identyfikacja barier realizacji celów.

¹ <http://www.ewaluacja.gov.pl>

² Guidance Document on Monitoring and Evaluation. European Regional Development Fund and Cohesion Fund - http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/evaluations/guidance/#1

³ Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 r. w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020

- ❖ ewaluację okresową (interim), która przeprowadzana jest w trakcie wdrażania programu. Jej efektem jest wstępna ocena interwencji i dostarczenie informacji do przygotowania dokumentów dla następnego okresu realizacji programu, projektu.
- ❖ ewaluację końcową (ex-post) – przeprowadzaną po zakończeniu realizacji programu /projektu, poddającą ocenie skuteczność i efektywność interwencji, jej trafność i użyteczność, a także stopień realizacji założonych celów oraz badanie długotrwałych efektów (oddziaływania) projektu/programu. Tego typu ewaluacja może stanowić cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych interwencji.

Ewaluacja realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej przez Lokalną Grupę Działania „Białe Ługi” będzie prowadzona:

- a. Raz na kwartał (ostatnia ocena wykonywana w grudniu 2022 roku), dotyczyć będzie budżetu LSR.
- b. Corocznie w latach 2016–2022, dokonywana w pierwszym kwartale roku kolejnego i dotyczyć będzie: oceny działalności LGD, pracowników i funkcjonowania Biura; skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej; harmonogramu rzeczowo-finansowego LSR.
- c. W okresie dwuletnim w zakresie stopnia realizacji celów LSR – stopnia realizacji wskaźników.
- d. W roku 2019 – ewaluacja *interim*, w roku 2023 – ewaluacja *ex-post* (wykonana na dzień 31 marca) w zakresie oceny działalności LGD, pracowników i funkcjonowania Biura; skuteczności promocji i aktywizacji społeczności lokalnej; stopnia realizacji celów LSR (stopienia realizacji wskaźników); harmonogramu rzeczowo-finansowego LSR oraz budżetu LSR.

Głównym celem przeprowadzanej ewaluacji jest bieżące i systematyczne badanie ilościowe i jakościowe całości wdrażania LSR oraz funkcjonowania LGD.

Badaniu poddano:

- Ocenę funkcjonowania LGD, w tym: działalność Zarządu, działalność Komisji Rewizyjnej, sprawność przeprowadzania naborów, wizerunek LGD wśród mieszkańców obszaru, działalność informacyjną, promocyjną oraz edukacyjną, procedury związane z wyborem przedsięwzięć oraz kompetencje pracowników.
- Ocenę stopnia wdrażania celów LSR, w tym stopnia osiągnięcia wskaźników.
- Podsumowanie działalności LGD w badanym okresie, wnioski i rekomendacje.

1.1 Zakres badania i metodologia

1.1.1 Cel badania

Niniejszy raport ewaluacyjny ma charakter sprawozdawczy. Jego celem jest okresowa ocena wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz realizacji działań Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Białe Ługi" założonych do wykonania w 2016 r. W raporcie ujęto również rekomendacje, których realizacja umożliwi wprowadzanie zmian i optymalizację wdrażania LSR oraz usprawnianie funkcjonowania LGD w kolejnych latach jej funkcjonowania.

1.1.2 Zakres badania

- przedmiotowy - przedmiotem ewaluacji są zadania zrealizowane przez Lokalną Grupę Działania w celu wypełnienia założeń określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju;
- czasowy - raport dotyczy pierwszego roku realizacji LSR i funkcjonowania LGD od 01.01.2017 r. – 31.12.2017 r.;
- przestrzenny - zakres przestrzenny raportu obejmuje obszar wszystkich gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" obejmujący teren Gmin: Bogoria, Pierzchnica, Raków, Szydłów oraz Miast i Gmin: Chmielnik, Daleszyce, Staszów.

1.1.3 Kryteria ewaluacji

W trakcie analizy wzięto pod uwagę następujące kryteria ewaluacji:

- Trafność - stopień w jakim cele LSR odpowiadają zidentyfikowanym problemom i potrzebom lokalnej społeczności;
- Efektywność/wydajność - ocena poziomu „ekonomicznego” projektu, czyli stosunek poniesionych nakładów do uzyskanych wyników i rezultatów;
- Skuteczność - ocena stopnia , na ile cele przedsięwzięcia, zdefiniowane na etapie programowania, zostały osiągnięte;
- Użyteczność - stopień zaspokojenia potrzeb beneficjentów w wyniku osiągnięcia rezultatów podejmowanych operacji;
- Trwałość - ocena faktu, czy pozytywne efekty projektu na poziomie celu mogą trwać do zakończenia finansowania zewnętrznego oraz czy możliwe jest utrzymanie się wpływu tego projektu w dłuższym okresie na procesy rozwoju obszaru LGD.

Opracowanie opiera się o:

- ❖ Analizy własne Biura LGD;
- ❖ Badania ankietowe;
- ❖ Analizę realizacji budżetu;
- ❖ Analizę realizacji wskaźników poszczególnych przedsięwzięć;

2. FUNKCJONOWANIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „BIAŁE ŁUGI”

2.1 Działalność Biura, Zarządu i Rady LGD

Biuro

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem pracownicy biura LGD odpowiedzialni byli przede wszystkim za działania z zakresu doradztwa, promocji, aktywizacji, realizacji planu komunikacji oraz szkoleń a także za działania związane z bieżącą obsługą działalności Stowarzyszenia.

W ramach funkcjonowania biuro zatrudniało 5 osób: Dyrektora Biura; Specjalistę ds. administracji i księgowości; Koordynatora ds. rozwoju lokalnego; Koordynatora ds. promocji; Pracownika biurowego. Pracownicy biura Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” udzielali bezpłatnego doradztwa dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie aplikowania o środki z budżetu LSR. Doradztwo świadczone było bezpośrednio w biurze LGD, telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail, jak również w formie informacji na imprezach plenerowych, podczas szkoleń oraz spotkań informacyjnych prowadzonych na terenie obszaru LGD.

W okresie sprawozdawczym został powoływany Zespół konkursowy odpowiedzialny za zadania wynikające z Procedury wyboru i oceny w ramach konkursu:

- nr 2/2017 uchwała nr 02/02/2017 i nr 1/2017 uchwała nr 01/02/2017 z dn. 08.02.2017r.

W skład Zespołu weszli:

Zdzisław Pniewski - Koordynator

Witold Kowal - Członek Zespołu

Karolina Mazurczak - Członek Zespołu

Monika Błaszczak - Członek Zespołu

- nr 3/2017 uchwała nr 03/03/2017 z dn. 29.03.2017r

W skład Zespołu weszli:

Zdzisław Pniewski – Koordynator

Katarzyna Rzepecka - Członek Zespołu

Monika Błaszczak - Członek Zespołu

- nr 1/2017/G uchwała nr 1/06/2017 z dn. 20.06.2017r.

W skład Zespołu weszli:

Zdzisław Pniewski - Koordynator

Witold Kowal - Członek Zespołu

Karolina Mazurczak - Członek Zespołu

Monika Błaszczak - Członek Zespołu

- nr 4/2017 uchwała nr 1/10/2017 i nr 5/2017 uchwała nr 2/10/2017 z dn. 20.10.2017r

W skład Zespołu weszli:

Zdzisław Pniewski - Koordynator

Witold Kowal - Członek Zespołu

Karolina Mazurczak - Członek Zespołu

Monika Błaszczak - Członek Zespołu

- nr 2/2017/G uchwała nr 1/11/2017 i nr 3/2017/G uchwała nr 2/11/2017 z dn. 07.11.2017r.

W skład Zespołu weszli:

Zdzisław Pniewski - Koordynator

Katarzyna Rzepecka - Członek Zespołu

Karolina Mazurczak - Członek Zespołu

Monika Błaszczak - Członek Zespołu

Zarząd

Zarząd składa się z 7 osób: Prezesa Zarządu jego dwóch Wiceprezesów; Skarbnika; Sekretarza oraz dwóch Członków.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 16 Posiedzeń Zarządu a frekwencja zbiorcza udziału osób w spotkaniach Zarządu wyniosła 82,14%.

Zarząd podpisał następujące umowy:

W dniu 21.02.2017 r. podpisano Aneks nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00007-6933-UM1310005/15 z dn. 21.04.2016 r.

W dniu 15.03.2017 r. podpisano Umowę o dofinansowaniu projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020). Nr umowy: RPSW.10.04.01-26-0081/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 12.05.2017 r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00143-6935-UM1330098/16 pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach a Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi”.

W dniu 31.05.2017 r. podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00222-6935-UM1320374/17 pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach a Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi”.

W dniu 08.06.2017 r. podpisano Aneks nr 3 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00007-6933-UM1310005/15 z dn. 21.04.2016 r.

W dniu 06.07.2017 r. podpisano Aneks nr 4 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 00007-6933-UM1310005/15 z dn. 21.04.2016 r.

W dniu 17.11.2017 r. podpisano Umowę partnerską projektu współpracy „Czas na Świętokrzyskie” nr 1/CS/2017 pomiędzy:

- a) Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
- b) Lokalną Grupą Działania „Białe Ługi”
- c) Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
- d) Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”
- e) Lokalną Grupą Działania Powiatu Opatowskiego
- f) Lokalną Grupą działania „Perły Ponidzia”
- g) Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania – U ŹRÓDEŁ”

W dniu 31.05.2017 r. Zarząd podpisał 10 Umów z Grantobiorcami.

Rada

W skład Rady wchodzi 14 osób. Przedstawicielami sektora publicznego są 4 osoby (28,6% składu Rady), gospodarczego 4 osoby (28,6% składu Rady) oraz społecznego 6 osób w tym 2 mieszkańców (42,8% składu Rady). W składzie Rady LGD zachowano parytety w postaci obecności co najmniej 1 kobiety oraz co najmniej 1 osoby poniżej 35 roku życia.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 9 posiedzeń Rady, frekwencja zbiorcza udziału osób w spotkaniach Rady wyniosła 69,84 %.

W 2017 roku Rada przeprowadziła ocenę wniosków z następujących przedsięwzięć:

- nr 1/2017 Przedsięwzięcie 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
- nr 2/2017 Przedsięwzięcie 1.2.6 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia
- nr 3/2017 Przedsięwzięcie 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD
- nr 1/2017/G Przedsięwzięcie 1.3.5 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

- nr 4/2017 Przedsięwzięcie 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD
- nr 5/2017 Przedsięwzięcie 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD
- nr 2/2017/G Przedsięwzięcie 1.3.3 Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów –prozdrowotność
- nr 3/2017/G Przedsięwzięcie 1.3.7 Ekologia i ekoturystyka-promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu-projekt grantowy
- operacja własna Przedsięwzięcie 1.1.5 „Rozwój kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego”

2.2 Analiza jakości i efektywności świadczonego doradztwa

Pracownicy Biura LGD „Białe Ługi” udzielają bezpłatnego doradztwa dla mieszkańców obszaru LGD w zakresie aplikowania o środki z budżetu LSR. Doradztwo świadczone jest bezpośrednio w biurze LGD, telefonicznie, poprzez wiadomości e-mail, profil LGD na facebook, jak również w formie informacji na imprezach plenerowych, szkoleniach, spotkań informacyjnych prowadzonych na terenie LGD. Przed każdym naborem wniosków pracownicy przeprowadzają spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów konkursu w każdej gminie.

Pracownicy Biura na bieżąco prowadzą rejestr świadczonych usług doradczych, informacyjnych i animacyjnych. Po każdym naborze wniosków sporządzane są analizy świadczonych usług doradczych oraz Raport ze świadczonych usług.

Sumarycznie w roku 2017 udzielono doradztwa w związku z naborami: 1/2016/G, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 1/2017/G, 4/2017, 5/2017, 2/2017/G, 3/2017/G

- ✓ Telefonicznie: 358 osobom
- ✓ Osobiście: 512 osobom
- ✓ E-mail: 8 osobom
- ✓ Profil na facebook – 13 osobom

Wśród osób korzystających z doradztwa telefonicznego przeprowadzono anonimowe ankiety monitorujące jakości działań doradczych, informacyjnych i animacyjnych w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania w ramach LSR. W sumie wypełniono 92 ankiety, które oceniły jakość doradztwa na najwyższym poziomie (skala 1-5).

2.3 Analiza efektywności działalności LGD (aktywizacji i promocji)

1.0	CEL OGÓLNY 1	LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców							
1.1	CELE SZCZEGÓŁOWE	Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego							
1.2		Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców							
1.3		Wsparcie realizacji pasji mieszkańców i turystów							
Przedsięwzięcia		Grupy docelowe	Sposób realizacji (konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja itp.)	Wskaźniki produktu					
				nazwa	jednostka miary	Wartość			końcowa 2022 rok
						początkowa 2015 rok	31.12.2017 wskaźnik	kwota	
1.1.8	Udział LGD w targach	Mieszkańcy, turyści	Aktywizacja	Liczba wydarzeń	szt.	0	2	2333,05	5
1.1.9	Wydawnictwa promocyjne LGD	Mieszkańcy, turyści	Aktywizacja	Liczba wydarzeń	szt.	0	0	-	5
1.2.4	Podniesienie wiedzy mieszkańców o prowadzeniu działalności gospodarczej	Mieszkańcy	Aktywizacja	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	szt.	0	4	2300,00	10
1.3.6	Informowanie mieszkańców o potencjale i wydarzeniach na obszarze LGD	Mieszkańcy	Aktywizacja	Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami	szt.	0	2	5895,38	10
SUMA				90 000 zł					

W bieżącym okresie zrealizowano następujące zadania w ramach aktywizacji:

- ✓ Informowanie mieszkańców o potencjale i wydarzeniach na obszarze LGD w dn. 06.04.2017 r. oraz 19.12.2017 r.
- ✓ Podniesienie wiedzy mieszkańców o prowadzeniu działalności gospodarczej w dn. 16.01.2017 r., 07.04.2017 r., 25.05.2017 r.
- ✓ Udział LGD w Targach w dn. 07-09.04.2017 r. oraz 30.09-01.10.2017 r.

2.4 Analiza efektywności Planu szkoleń

W celu sprawnego wdrażania LSR pracownicy Biura LGD oraz członkowie Rady podnoszą swoje kwalifikacje. Opracowany plan szkoleń jest wdrażany zgodnie z zaplanowanym harmonogramem, w przypadku trudności z realizacją poszczególnych szkoleń wprowadzane są zmiany w terminarzu.

W 2017 odbyły się szkolenia:

Nazwa szkolenia	Miejsce	Data	Liczba godzin	Organizator/prowadzący
Szkolenie z zasad ewaluacji LGD i LSR	Nałęczów, Starachowice	09.05.2017 r. 29-30.09.2017r.	16h/3 osoby 16h/1 os	FAOW Świętokrzyska Sieć LGD
Szkolenie z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania organizacji pozarządowych, zakładania działalności gospodarczej oraz działalności jednostek sektora finansów publicznych	Starachowice	29-30.08.2017 r.	16h/4 os	Świętokrzyska Sieć LGD
Szkolenia dodatkowe (poza planem szkoleń)				
Promocja jakości życia na obszarach wiejskich oraz rozwój lojalny z wzgl., dnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru – przykłady dobrych praktyk	Starachowice	27-28.10.2017	16h/2os	Świętokrzyska Sieć LGD

2.5 Analiza efektywności Planu Komunikacji

Plan komunikacji 2017 r. (KOSZTY)				RAZEM
Nazwa	Kwartał (data)	Poniesione koszty	Wykorzystane środki	
Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w siedzibach instytucji użyteczności publicznej	I kw. (29.03.2017r.)	Wydruk i transport plakatów	154,98	446,49
	II kw. (25.05.2017r.)	Wydruk i transport plakatów	77,49	
	III kw. (20.09.2017r.)	Wydruk i transport plakatów	77,49	
	IV kw. (09.10.2017r.)	Wydruk i transport plakatów	136,53	
Ulotka informacyjna dystrybuowana na obszarze LGD	I kw. (29.03.2017r.)	Wydruk ulotek	393,6	1968,00
	II kw. (25.05.2017r.)	Wydruk ulotek	393,6	
	III kw. (20.09.2017r.)	Wydruk ulotek	393,6	
	IV kw. (09.10.2017r.)	Wydruk ulotek	787,20	
Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i elektronicznej	II kw.-(10.04.2017 r.)	Wydruk biuletynu	2004,90	4095,90
	IV kw.-(29.12.2017 r.)	Wydruk biuletynu	2091,00	
Spotkanie dla grup defaworyzowanych określonych w LSR	IV kw. (09.12.2017r.)	Przeprowadzenie spotkania	150,00	2550,00
		Usługa cateringowa	2400,00	
RAZEM				<u>9060,39</u>

3. WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

3.1 Analiza stopnia realizacji celów i wskaźników LSR

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” w I kwartale 2017 r. przeprowadziła dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2017 i 2/2017:

Nabór 1/2017

Czas trwania naboru: od dnia 16 stycznia 2017 roku do dnia 14 lutego 2017 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych (limit środków 650 000,00 zł)

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło łącznie

- 25 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 250 000,00zł,
- 21 wniosków uzyskało pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny), z czego 13 wniosków zmieściło się w limicie, 8 wniosków nie zmieściło się w limicie środków. Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 13 operacji na łączną ustaloną kwotę 650 000,00zł.
- 4 wnioski nie uzyskały minimalnej liczby punktów.

W dniu 09.03.2017 r. wnioski wybrane do dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Nabór 2/2017

Czas trwania naboru: od dnia 16 stycznia 2017 roku do dnia 14 lutego 2017 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.2.6 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia (limit środków 500 000,00zł)

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło łącznie

- 25 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 2 500 000,00zł,
- 25 wniosków uzyskało pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny), z czego 5 wniosków zmieściło się w limicie, 20 wniosków nie zmieściło się w limicie środków.
- Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 5 operacji na łączną ustaloną kwotę 500 000,00zł.

W dniu 09.03.2017 r. wnioski wybrane do dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych

Tabela 1 (Nabór 1/2017) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia

1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”	13	13	100	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy”	13	16	123	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	650000zł	650000zł	100	-

Przedsięwzięcie 1.2.6 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia”

Tabela 2 (Nabór 2/2017) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.6 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”	5	5	100	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy”	5	10	200	-

Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	500000zł	500000zł	100	-

Uwaga!

Analizując powyższe tabele obrazujące stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu należy mieć na uwadze, że na dzień 31.03.2017 r. wskaźniki zrealizowane oznaczają liczbę operacji wybranych przez Radę LGD do dofinansowania w ramach naborów. W związku z powyższym należy stale monitorować stan weryfikacji i oceny operacji, ponieważ poziom realizacji wskaźników może ulec zmianie.

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” w II kwartale 2017r. przeprowadziła dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 3/2017 i 1/2017/G:

Nabór 3/2017

Czas trwania naboru: od dnia 4 kwietnia 2017 roku do dnia 18 kwietnia 2017 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD (limit środków 475 000,00zł)

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło łącznie

- 4 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 383 525,94zł,
- 3 wnioski uzyskało pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny). Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 3 operacje na łączną ustaloną kwotę 298 525,94zł.
- 1 wniosek został wycofany przez beneficjenta.

W dniu 28.04.2017 r. wnioski wybrane do dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Nabór 1/2017/G

Czas trwania naboru: od dnia 12 czerwca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.3.5 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom (limit środków 300 000,00zł)

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło łącznie

- 15 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 386 220,90zł,
- 14 wniosków uzyskało pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny).
Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 14 operacji na łączną ustaloną kwotę 299 980,76zł.
- 1 wniosek w wyniku oceny uznano za niepodlegający dalszej ocenie.

W dniu 14.08.2017 r. wnioski wybrane do dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Przedsięwzięcie 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Tabela 3 (Nabór 3/2017) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury”	6	6	100	-
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu”	3	1	33,33	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowo powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury”	6000	15900	265	-
	Limit	Wykorzystany	Wykorzystanie	Pozostałe

Limit środków (zł)	środków z LSR	limit środków	budżetu w %	środki
	475000zł	298525,94zł	62,85	176474,06

Przedsięwzięcie 1.3.5 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

Tabela 4 (Nabór 1/2017/G) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.3.5 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba godzin zagospodarowanych zajęciami”	3000	3845	128,17	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych”	100	1701	1700	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	300000zł	299980,76zł	99,99	19,24

Uwaga!

Analizując powyższe tabele obrazujące stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu należy mieć na uwadze, że na dzień 31.06.2017 r. wskaźniki zrealizowane oznaczają liczbę operacji wybranych przez Radę LGD do dofinansowania w ramach naborów. W związku z powyższym należy stale monitorować stan weryfikacji i oceny operacji, ponieważ poziom realizacji wskaźników może ulec zmianie.

Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” w IV kwartale 2017r. przeprowadziła cztery nabory wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017 i 5/2017 i 2/2017/G i 3/2017/G:

Nabór 4/2017

Czas trwania naboru: od dnia 9 października 2017 roku do dnia 23 października 2017 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD (limit środków 896 474,06zł)

W ramach przedsięwzięcia wpłynęło łącznie

- 10 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 1 940 578,00zł.
- 8 wniosków uzyskało pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny), z czego 5 wniosków zmieściło się w limicie, 3 wnioski nie zmieściły się w limicie środków. Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 5 operacji na łączną ustaloną kwotę 893 655,00zł
- 2 wnioski nie uzyskały minimalnej liczby punktów.

W dniu 12.12.2017 r. wnioski wybrane do dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Nabór 5/2017

Czas trwania naboru: od dnia 9 października 2017 roku do dnia 23 października 2017 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD (limit środków 905 000,00zł- jest to kwota pomniejszająca budżet LSR. Kwota przeznaczona na dofinansowanie operacji stanowi 63,63% tej kwoty tj. 575 851,50 zł)

W ramach przedsięwzięcia 1.1.2 „**Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD**” wpłynęło łącznie

- 4 wnioski na łączną wnioskowaną kwotę 575 813,00zł.
- 4 wnioski uzyskało pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny). Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 4 operacje na łączną ustaloną kwotę 575 813,00zł

W dniu 06.12.2017 r. wnioski wybrane do dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Nabór 2/2017/G

Czas trwania naboru: od dnia 23 października 2017 roku do dnia 6 listopada 2017 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.3.3 Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów –prozdrowotność (limit środków 300 000,00zł)

W ramach przedsięwzięcia 1.3.3 „**Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów –prozdrowotność**” wpłynęło łącznie

- 15 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 372 276,99zł,
- 15 wniosków uzyskało pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny).
Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 15 operacji na łączną ustaloną kwotę 299 956,00zł.

W dniu 29.12.2017 r. wnioski wybrane do dofinansowania wraz z całą dokumentacją konkursową zostały przekazane do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego.

Nabór 3/2017/G

Czas trwania naboru: od dnia 23 października 2017 roku do dnia 17 listopada 2017 roku.

Zakres tematyczny naboru:

Przedsięwzięcie: 1.3.7 Ekologia i ekoturystyka-promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu-projekt grantowy (limit środków 300 000,00zł)

W ramach przedsięwzięcia 1.3.7 „**Ekologia i ekoturystyka-promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu-projekt grantowy**” wpłynęło łącznie

- 12 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę 375 046,77zł,
- 12 wniosków uzyskało pozytywną ocenę Rady LGD (minimum wg kryteriów oceny).
Do wsparcia w ramach przedsięwzięcia wybrano 12 operacji na łączną ustaloną kwotę 273 828,00zł.

Operacja własna

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie: 1.1.5 „Rozwój kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego” (limit środków 50 000 zł)

- 19.12.2017 r. Pozytywna ocena Rady LGD o możliwości realizacji operacji (uzyskane minimum wg kryteriów oceny),

- 21.12.2017 r. publikacja na stronie www informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD „Białe Ługi”

Przedsięwzięcie 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Tabela 5 (Nabór 4/2017) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury”	5	6	120	-
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu”	5	1	20	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowo powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury”	6100	17500	286,88	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	896474,06zł	893655zł	99,68	2819,06

Przedsięwzięcie 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Tabela 6 (Nabór 5/2017) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury”	6	16	266,67	-
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu”	5	1	20	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowo powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury”	8000	15400	192,50	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	575851,50zł	575813zł	99,99	38,50zł

Przedsięwzięcie 1.3.3 Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów –prozdrowotność

Tabela 7 (Nabór 2/2017/G) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.3.3 Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów – prozdrowotność

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
--	---------------	------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

Wskaźniki produktu: „Liczba wydarzeń”	15	38	253,33	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba uczestników wydarzeń”	1000	4575	457,50	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	300000zł	299956zł	99,98	44zł

Przedsięwzięcie 1.3.7 Ekologia i ekoturystyka-promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu-projekt grantowy

Tabela 8 (Nabór 3/2017/G) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.3.7 Ekologia i ekoturystyka-promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu-projekt grantowy

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba wydarzeń”	10	46	460	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba uczestników wydarzeń”	1000	5510	551	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	300000zł	273828zł	91,28	26172zł

Przedsięwzięcie 1.1.5 „Rozwój kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego”

Tabela 9 (Operacja własna) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.5 „Rozwój kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego”

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba wydarzeń”	5	5	100	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych”	100	100	100	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	50000zł	50000zł	100	-

Uwaga!

Analizując powyższe tabele obrazujące stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu należy mieć na uwadze, że na dzień 31.12.2017 r. wskaźniki zrealizowane oznaczają liczbę operacji wybranych przez Radę LGD do dofinansowania w ramach naborów. W związku z powyższym należy stale monitorować stan weryfikacji i oceny operacji, ponieważ poziom realizacji wskaźników może ulec zmianie.

3.1.1 Analiza stopnia realizacji celów i wskaźników LSR na podstawie podpisanych umów

Analiza stopnia realizacji celów i wskaźników LSR wynikająca z ewaluacji funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” na podstawie podpisanych umów przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w 2017r.

- Przedsięwzięcie: 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej (Nabór 1/2016). Na dzień 31.12.2017 r. zostało podpisanych 9 umów.

- Przedsięwzięcie: 1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD (Nabór 2/2016). Na dzień 31.12.2017r. zostało podpisane 2 umowy.
- Przedsięwzięcie: 1.1.4 Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru (Nabór 3/2016 – 1/2016/G). Na dzień 31.12.2017 r. Została podpisana umowa z ŚBRR i 9 umów z Grantobiorcami.
- Przedsięwzięcie: 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych (Nabór 1/2017). Na dzień 31.12.2017 r. zostało podpisanych 13 umów.
- Przedsięwzięcie: 1.2.6 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia (Nabór 2/2017) Na dzień 31.12.2017r. zostało podpisanych 5 umów.
- Przedsięwzięcie: 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD (Nabór 3/2017). Na dzień 31.12.2017r. zostało podpisane 3 umowy.
- Przedsięwzięcie: 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania (Operacja własna). Na dzień 12.05.2017 została podpisana umowa.

Przedsięwzięcie 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej

Tabela 9 (Nabór 1/2016) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej na podstawie zawartych umów.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”	8	9	112,5	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy”	10	21,5	235	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	2000000zł	1714787,08zł	85,74	285212,92 zł

Przedsięwzięcie 1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD

Tabela 10 (Nabór 2/2016) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD na podstawie zawartych umów.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa”	5	2	60	3
Wskaźnik rezultatu: „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy”	5	4	80	1
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	1250000zł	410540zł	32,84	839460zł

Przedsięwzięcie 1.1.4 Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru

Tabela 11 (Nabór 3/2016 – 1/2016/G) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.4 Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru na podstawie zawartych umów.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba wydarzeń”	10	29	290	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba uczestników wydarzeń”	5000	12093	241,86	-
	Limit	Wykorzystany	Wykorzystanie	Pozostałe

Limit środków (zł)	środków z LSR	limit środków	budżetu w %	środki
	300000zł	283223,94zł	94,41	16776,06zł

Przedsięwzięcie 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych

Tabela 12 (Nabór 1/2017) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych na podstawie zawartych umów.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”	13	13	100	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy”	13	16	123	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	650000zł	650000zł	100	-

Przedsięwzięcie 1.2.6 „Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia”

Tabela 13 (Nabór 2/2017) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.2.6 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia na podstawie zawartych umów.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji polegających na	5	5	100	-

<i>utworzeniu nowego przedsiębiorstwa”</i>				
Wskaźnik rezultatu: „Liczba nowo utworzonych miejsc pracy”	5	10	200	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	500000zł	500000zł	100	-

Przedsięwzięcie 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD

Tabela 14 (Nabór 3/2017) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD na podstawie zawartych umów.

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury”	6	6	100	-
Wskaźniki produktu: „Liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałających zmianom klimatu”	3	1	33,33	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowo powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury”	6000	15900	265	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki

	475000 zł	298525,94zł	62,85	176474,06
--	-----------	-------------	-------	-----------

Przedsięwzięcie: 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

Tabela 15 (Operacja własna) Stan realizacji wskaźników produktu i rezultatu dla przedsięwzięcia 1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania

	Stan docelowy	Aktualny stan realizacji wskaźnika	Stan realizacji w %	Pozostałe wskaźniki do realizacji
Wskaźniki produktu: „Liczba przeprowadzonych inwentaryzacji”	1	1	100	-
Wskaźnik rezultatu: „Liczba zinwentaryzowanych zasobów”	20	20	100	-
Limit środków (zł)	Limit środków z LSR	Wykorzystany limit środków	Wykorzystanie budżetu w %	Pozostałe środki
	50 000zł	50 000zł	100%	0

3.2 Analiza stopnia wykorzystania budżetu

Poniższa tabela prezentuje stan wykorzystania budżetu na dzień 31.12.2017r. przeznaczonego na wdrażanie LSR w ramach poszczególnych przedsięwzięć:

Tabela 16 (IV kwartał) Stan wykorzystania budżetu przeznaczonego na wdrażanie LSR w ramach poszczególnych przedsięwzięć

Cel ogólny	Cele szczegółowe	Przedsięwzięcia	Limit środków LSR	Kwota środków na podstawie wyboru Rady LGD	Kwota środków na podstawie zawartych umów	Kwota środków wypłaconych przez ARiMR	% wykorzystania budżetu	Środki niewykorzystane/uwolnione	Uwagi
LGD „Białe Ługi” silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców	1.1 Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	1.1.1 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie możliwości ich wykorzystania	50 000	50 000	50 000	0	100	0	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie zawartych umów
		1.1.2 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD	2 100 000	1 767 993,94	298 525,94	294 901,22	14,04	1 805 098,78	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków wypłaconych przez ARiMR
		1.1.3 Tworzenie lub rozwój działalności turystycznych i kulturalno-rozrywkowych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD	1 250 000	660 540	410 540	0	32,84	839 460	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie zawartych umów
		1.1.4 Organizacja wydarzeń kulturalnych na obszarze LGD z wykorzystaniem zasobów obszaru	300 000	297 931,80	283 223,94	0	94,41	16 776,06	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie zawartych umów
		1.1.5 Rozwój kompetencji osób/pracowników sektora turystycznego	50 000	50 000	0	0	100	0	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie wyboru Rady LGD
		1.1.6 Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i/lub naturalnego LGD	300 000	0	0	0	0	0	

		1.1.7 Czas na Świętokrzyskie – działania marketingowe	50 000	0	0	0	0	0	
		1.1.8 Udział LGD w targach	20 000	0	0	0	0	0	
		1.1.9 Wydawnictwa promocyjne LGD	20 000	0	0	0	0	0	
	1.2 Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców	1.2.1 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych	650 000	650 000	650 000	530 000	81,54	120 000	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków wypłaconych przez ARiMR
		1.2.2 Wydarzenia integrujące branże mające kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru (działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, kultura, rekreacja i rozrywka, handel hurtowy i detaliczny, działalność organizacji członkowskich)	50 000	0	0	0	0	0	
		1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej	2 000 000	1 964 187,08	1 714 787,08	206 210	10,31	1 793 790	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków wypłaconych przez ARiMR
		1.2.4 Podniesienie wiedzy mieszkańców o prowadzeniu działalności gospodarczej	20 000	0	0	0	0	0	
		1.2.5 Kreator przedsiębiorczości	377 500	0	0	0	0	0	
		1.2.6 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 35. roku życia	500 000	500 000	500 000	420 000	84	80 000	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków wypłaconych przez ARiMR

1.3 Wsparcie realizacji pasji mieszkańców i turystów	1.3.1 Rozwijanie pasji mieszkańców – wyjazd studyjny	50 000	0	0	0	0	0	
	1.3.2 Integracja mieszkańców – łączymy ludzi z pasją	50 000	0	0	0	0	0	
	1.3.3 Wydarzenia promujące zdrowy styl życia mieszkańców i turystów – prozdrowotność	300 000	299 956	0	0	99,98	44	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie wyboru Rady LGD
	1.3.4 Działania promujące pasje mieszkańców	300 000	0	0	0	0	0	
	1.3.5 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom	300 000	299 980,76	0	0	99,99	19,24	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie wyboru Rady LGD
	1.3.6 Informowanie mieszkańców o potencjale i wydarzeniach na obszarze LGD	30 000	0	0	0	0	0	
	1.3.7 Ekologia i ekoturystyka – promocja i wsparcie działań pozytywnie wpływających na ochronę środowiska oraz przeciwdziałających zmianom klimatu	300 000	273 828	0	0	91,28	26 172	% wykorzystania budżetu wg kwoty środków na podstawie wyboru Rady LGD

3.3 Analiza jakości stosowanych procedur i kryteriów wyboru operacji

Procedura wyboru oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD oraz Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 zastosowana podczas pierwszych naborów wniosków 1/2016, 2/2016, 1/2016/G była skonstruowana i przeprowadzona w sposób prawidłowy, co potwierdził pozytywny wynik kontroli administracyjnej naborów.

Lokalne Kryteria wyboru Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” zostały opracowane w 2015 roku w oparciu o wnioski z analizy SWOT i konsultacje społeczne. Kryteria zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w konkursie o wybór LGD w 06 kwietniu 2016 roku Uchwałą nr 1322/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i w takim brzmieniu zastosowane podczas pierwszych naborów wniosków w 2016 roku. Kryteria okazały się trafnie dobrane i prawidłowo skonstruowane, dzięki czemu pozwoliły na wybór operacji przyczyniających się do realizacji celów strategii oraz zniwelowania słabych stron obszaru LSR.

W 2017 roku nie wprowadzano zmian w procedurach wyboru operacji oraz stosowanych kryteriach oceny operacji.

4. WNIOSKI

Analiza niniejszego raportu ewaluacyjnego obejmującego swoim zakresem okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku nasuwa wnioski, że LGD „Białe Ługi” efektywnie wydatkuje środki pieniężne oraz w szybkim tempie osiąga zakładane wskaźniki celów i przedsięwzięć LSR na okres programowania 2014-2020. Wskazuje na to analiza postępu finansowego oraz postępu rzeczowego. Realizacja wskaźników przebiega zgodnie z Planem Działania zawartym w LSR, Planem Komunikacji i Planem Szkoleń. Na bieżąco działania i wskaźniki, co do których zachodzi podejrzenie, że ich realizacja w zamierzonym okresie może się nie udać są przesuwane na kolejne okresy. Na bieżąco są poddawane ocenie obowiązujące procedury, kryteria, dokumenty, które są modyfikowane tak, aby osiągnąć jak najlepsze efekty wdrażania LSR. Wszelkie procedury wewnętrzne LGD zostały dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów, które razem z wypracowaną strukturą organizacyjną stanowią spójny system wdrażania LSR. Kolejnymi krokami podjętymi przez LGD „Białe Ługi” w ramach wdrażania LSR będzie realizacja projektów współpracy, kontynuacja działań promocyjnych i aktywizacyjnych oraz przeprowadzenie kolejnych konkursów zgodnie z harmonogramem naborów oraz wynikających z potrzeby uzupełniania wskaźników.