

Harmonogram Prac nad Strategią na lata 2021-2027
AKTUALIZACJA 18.10.2022 r.

30.06.2022	Opracowanie ankiety dla mieszkańców
1-15.07.2022	Rekrutacja kandydatów do zespołu inicjatywnego
II połowa lipca 2022	Pierwsze spotkanie zespołu inicjatywnego , omówienie ogólnych kierunków prac nad strategią oraz zasad prowadzenia poszczególnych typów konsultacji.
1.08.2022	Uruchomienie gminnych punktów konsultacyjnych
15.07 – 25.09.2022	Zbieranie ankiet od mieszkańców w punktach konsultacyjnych i podczas imprez gminnych
12-15.09.2022	Warsztaty strategiczne z mieszkańcami
12.09.2022	14:00 Staszów
13.09.2022	10:00 Bogoria 13:00 Raków
14.09.2022	10:00 Szydłów 13:00 Chmielnik
15.09.2022	10:00 Pierzchnica 13:00 Daleszyce
23.09 - 14.10.2022	Pierwsze konsultacje internetowe
26.09 - 14.10.2022	Pierwsza tura konsultacji w gminnych punktach (diagnoza potrzeb)
18.10.2022	Drugie spotkanie zespołu inicjatywnego.
19.10-10.11.2022	Drugie konsultacje internetowe (wybór obszarów tematycznych)
24.10-10.11.2022	Druga tura konsultacji w gminnych punktach (określenie grup docelowych)
14.11.2022	Pierwsze otwarte spotkanie zespołu inicjatywnego (przedstawienie dotychczasowych prac nad LSR Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie LGD – dyskusja, uwagi)
14.11. - 30.11.2022	Spotkania dla NGO i przedsiębiorców – zbieranie fiszek projektowych.
15.11.2022-23.11.2022	Trzecie konsultacje internetowe (zdefiniowanie sposobów realizacji LSR)
15.11.2022-23.11.2022	Trzecia i czwarta tura konsultacji w gminnych punktach – (sposoby realizacji LSR i definiowanie innowacyjności)
24.11.2022	Trzecie spotkanie zespołu inicjatywnego
28.11.2022-9.12.2022	Czwarte konsultacje internetowe (analiza SWOT)
28.11.2022-9.12.2022	Piąta tura konsultacji w gminnych punktach (propozycje celów LSR)
Między 12 a 16 grudnia 2022	Drugie otwarte spotkanie zespołu inicjatywnego – zatwierdzenie dokumentu strategii wraz z Zarządem, Komisją Rewizyjną i Radą LGD