

**Harmonogram Prac nad Strategią na lata 2021-2027
w roku 2022**

AKTUALIZACJA 23.11.2022 r.

30.06.2022	Opracowanie ankiety dla mieszkańców
1-15.07.2022	Rekrutacja kandydatów do zespołu inicjatywnego
II połowa lipca 2022	Pierwsze spotkanie zespołu inicjatywnego , omówienie ogólnych kierunków prac nad strategią oraz zasad prowadzenia poszczególnych typów konsultacji.
1.08.2022	Uruchomienie gminnych punktów konsultacyjnych
15.07 – 25.09.2022	Zbieranie ankiet od mieszkańców w punktach konsultacyjnych i podczas imprez gminnych
12-15.09.2022	Warsztaty strategiczne z mieszkańcami
12.09.2022	14:00 Staszów
13.09.2022	10:00 Bogoria 13:00 Raków
14.09.2022	10:00 Szydłów 13:00 Chmielnik
15.09.2022	10:00 Pierzchnica 13:00 Daleszyce
23.09 - 14.10.2022	Pierwsze konsultacje internetowe
26.09 - 14.10.2022	Pierwsza tura konsultacji w gminnych punktach (diagnoza potrzeb)
18.10.2022	Drugie spotkanie zespołu inicjatywnego.
19.10-10.11.2022	Drugie konsultacje internetowe (wybór obszarów tematycznych)
24.10-10.11.2022	Druga tura konsultacji w gminnych punktach (określenie grup docelowych)
14.11.2022	Pierwsze otwarte spotkanie zespołu inicjatywnego (przedstawienie dotychczasowych prac nad LSR Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Radzie LGD – dyskusja, uwagi)
14.11. - 31.12.2022	Zbieranie fiszek projektowych od NGO i przedsiębiorców
23.11.2022-15.12.2022	Trzecie konsultacje internetowe (zdefiniowanie sposobów realizacji LSR)
23.11.2022-15.12.2022	Trzecia i czwarta tura konsultacji w gminnych punktach – (sposoby realizacji LSR i definiowanie innowacyjności)
16.12.2022	Trzecie spotkanie zespołu inicjatywnego

Harmonogram Prac na rok 2023 zostanie udostępniony w styczniu 2023 r.